

Abrechnungsergebnisse bekannt gegeben

Mehrkosten beim Familienzentrum

Die Einrichtung des Familienzentrums in den Räumen des Kindergarten „Gottlieb Luz“ am Stadtgraben in Güglingen haben Mehrkosten von etwa 14.000 Euro verursacht. Diese Information hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 11. März bekommen.



Der Umbau samt Einrichtung wurde zwischen September 2011 und März 2012 abgewickelt. Ende November 2013 wurde die letzte Rechnung vorgelegt und danach die Gesamtabrechnung vorgenommen.

Im November 2011 war man von Kosten in einer Größenordnung von 26.000 Euro ausgegangen. Jetzt hat sich gezeigt, dass die Einrichtung samt Ausstattung (EDV und Medien, Möblierung Büro und Veranstaltungsraum, Schau- und Info-Kasten und sonstige Einrichtungsgegenstände) exakt 14.323 Euro gekostet hat

Die baulichen Veränderungen (Akustikdecke, Malerarbeiten, Elektroarbeiten, Heizung,

Gardinen/Vorhänge, Schließanlage, Reinigung, Feuerlöscher) haben sich auf 26.511 Euro summiert.

Die Kostenüberschreitung von über 14.000 Euro wurde damit begründet, dass man von einem deutlich niedrigeren Aufwand bei den Elektro- und Malerarbeiten ausgegangen ist. Auch waren Umbauarbeiten bei der Heizung und der Schließanlage nicht vorgesehen. Die Baunebenkosten (Baureinigung, Feuerlöscher, Briefkasten) waren in der Kostenschätzung von 2011 auch nicht enthalten.

Feldwegausbau wurde teurer

Der Feldwegausbau in Verlängerung der Reisenbergstraße hat in der Summe Mehrkosten von etwa 14.000 Euro verursacht. Die Vergabesumme lag bei 170.378 Euro, abgerechnet wurden Kosten von 194.282 Euro.



Als Grund für die Mehrausgaben wurde genannt, dass sich während der Bauausführung herausgestellt hat, dass zur Ableitung des Niederschlagswassers in die angrenzenden landwirtschaftlichen Grundstücke das Längsgefälle auf der westlichen Wegseite erhöht werden musste und zusätzlicher Materialeinbau notwendig war.