

STADT GÜGLINGEN
Tagesordnungspunkt Nr. 2
Vorlage Nr. 46/2018-Ö
Sitzung des Gemeinderates
am 09. April 2019
-öffentlich-
AZ 022.31

Straßensanierung Sonnenrain – Bauabschnitt A

- a.) Vergabe Tief- und Straßenbau
- b.) Vergabe Wasserversorgung- und Rohrleitungsbau

Beschlussantrag

- a) Die Verwaltung stellt den Antrag die Arbeiten **Tief-Straßenbauarbeiten** an die Firma Erdbau Haass GmbH & Co.KG Burgweg 8 in 74363 Güglingen zum Angebotspreis von **661.504,70€brutto** € zu vergeben.
- b) Die Verwaltung stellt den Antrag die Arbeiten **Wasserversorgung - Rohrleitungsbauarbeiten** an die Fa. Wasserversorgungstechnik Kenngott 74374 Zaberfeld zum Angebotspreis von **48.796,31€brutto** € zu vergeben.

Gohm/28.03.2019

ABSTIMMUNGSERGEBNIS		
	Anzahl	
Ja-Stimmen		
Nein-Stimmen		
Enthaltungen		

In der Sitzung des Gemeinderats am 22.09.2019 wurde mit der Vorlage Nr.3/2019 die Maßnahme zur Sanierung Sonnenrain in Güglingen von Herrn Martin vom Ing. Büro Ippich vorgestellt.

In dieser Sitzung hat Herr Matrin die vrschiedenen Abschnitte der Baumaßnahme vorgestellt.

Der Gemeinderat hat beschlossen den Bauabschnitt A Sonnenrain Nord als erste Maßnahme umzusetzen.

Des Weiteren hat Herr Matin erläutert, dass unter anderem, auf Grund der Asphaltbeprobung mit Mehrkosten bei der Entsorgung zu rechnen ist. Im Angang ist die aktualisierte Kostenschätzung mit den einzelnen Punkten angehängt.

Anlage ①

INGENIEURBÜRO IPPICH

Inh. Dipl.-Ing. (FH) Volker Martin, Beratender Ingenieur
Infrastruktur- und Verkehrsplanung

Allee 10

Telefon 07135 - 930 669 - 0

Info@ib-ippich.de

74336 Brackenheim

Telefax 07135 - 930 669 - 9

www.ib-ippich.de



INGENIEURBÜRO IPPICH

Brackenheim

Stadt Güglingen
Stadtbauamt, z.Hd. Hr. Gohm
Marktstraße 19-21

74363 Güglingen

Datum
26.03.2019

**Projekt: Stadt Güglingen
Erneuerung von Straßen 2019 – 1. BA
Bauabschnitt Sonnenrain Nord**

Hier: Kostengegenüberstellung

A) Kostenschätzung vom 19.11.2018

1. Kanalisationsarbeiten	brutto	43.230,00 €
2. Wasserversorgungsarbeiten	brutto	109.520,00 €
3. Straßenbauarbeiten	brutto	387.570,00 €
4. Verkabelungsarbeiten / Leerrohre	brutto	34.670,00 €
	brutto	574.990,00 €

B) Kostenberechnung vom 06.02.2019

1. Kanalisationsarbeiten	brutto	41.319,00 €
2A. Wasserversorgungsarbeiten (Tiefbau)	brutto	143.565,00 €
2B. Wasserversorgungsarbeiten (Rohrleitungsbau)	brutto	49.366,00 €
3. Straßenbauarbeiten	brutto	412.054,00 €
4. Verkabelungsarbeiten / Leerrohre	brutto	43.563,00 €
5. NK, Honorare, Vermessung, Prüfungen (psch. 15%)	brutto	103.480,00 €
	brutto	793.347,00 €

Allee 10

Telefon 07135 - 930 669 - 0

Info@ib-ippich.de

74336 Brackenheim

Telefax 07135 - 930 669 - 9

www.ib-ippich.de



Die Kostensteigerung gegenüber der Kostenschätzung begründet sich wie folgt:

- Abstimmungen aus Gemeinderatssitzung vom 22.01.2019
- Aktualisierung der Massen bzw. Fordersätze gegenüber der Kostenschätzung
- Berücksichtigung von belasteten Bodenmaterialien (brutto ca. 95.745,00 €)
- Berücksichtigung der Lieferung und Verlegung eines Breitband-Leerrohrsystems (brutto ca. 12.820,00 €)
- Berücksichtigung von Stundenlohnleistungen für unvorhergesehene Leistungen (brutto ca. 16.345,00 €)
- Berücksichtigung des geänderten Wasser-Rohrleitungsmaterials (brutto ca. 5.000,00 €)
- Allg. Kostensteigerungen aufgrund Auslastungsgrad im Baugewerbe (ca. 5%)

C) Kosten entsprechend Submission vom 21.03.2019

1. Kanalisationsarbeiten	brutto	46.512,21 €
2A. Wasserversorgungsarbeiten (Tiefbau)	brutto	150.298,30 €
3. Straßenbauarbeiten	brutto	424.256,66 €
4. Verkabelungsarbeiten / Leerrohre	brutto	40.437,53 €
Auftragssumme Fa. Haass GmbH & Co KG		brutto 661.504,70 €
<hr/>		
2B. Wasserversorgungsarbeiten (Rohrleitungsbau)	brutto	48.796,31 €
Auftragssumme Fa. Kenngott		brutto 48.796,31 €
<hr/>		
5. NK, Honorare, Vermessung, Prüfungen (psch. 15%)	brutto	106.500,00 €
Gesamtsumme (gerundet)		brutto 816.800,00 €

Die Kostenberechnung der Herstellkosten wird um brutto 20.434,00 € = 2,96 % überschritten.

Aufgestellt

