

STADT GÜGLINGEN

Tagesordnungspunkt Nr. 5 c)

Vorlage Nr. 156/2023 Ö

Sitzung des Gemeinderates

am 17. Oktober 2023

-öffentlich-

AZ 022.31

Bekanntgabe:

Neubau Kindertagesstätte mit Familienzentrum

- Nachtrag Firma Hunger

- Nachtrag Firma MTS

Bekanntgabe:

Es wird verwiesen auf die Vorlagen Nr. 157/2019 Gemeinderatssitzung 10.12.2019 und Nr. 172/2019 Gemeinderatssitzung 30.12.2019 zur Erweiterung Kindertagesstätte Gottlieb-Luz und Familienzentrum.

In der Gemeinderatssitzung am 30.12.2019 wurde der endgültige Beschluss gefasst die Erweiterung Kindertagesstätte Gottlieb-Luz und Familienzentrum in Einzelgewerke auszuschreiben und keine weitere GU-Ausschreibung zu verfolgen um den Zuschuss nicht zu gefährden und weitere Einsparmöglichkeiten von mindestens 1,1 Mio € zu erreichen.

In den darauffolgenden Monaten wurde mit einer externen Firma nach weiteren Einsparmöglichkeiten gesucht um die Vorgaben des Gemeinderats zu erfüllen.

Das umfangreiche Paket der Einsparmöglichkeiten und Ausschreibung in Einzelgewerke wurde dem Gemeinderat in der Sitzung am 16.06.2020 mit Vorlage Nr. 60/2020 vorgestellt. Der Antrag wurde einstimmig beschlossen, um mit der Ausschreibung der Einzelgewerke zu beginnen. Die aufgezeigten Einsparpotenziale als Grundlage genommen werden und in der weiteren Umsetzung berücksichtigt werden sollten.

Fa. Hunger:

Am 25.09.2023 ist bei der Stadtverwaltung das geprüfte Nachtragsangebot der Firma Hunger Trockenbau aus Aspach eingegangen. Der Nachtrag wurde von Architekt Kürschner geprüft und freigegeben.

Es handelt sich um einen Nachtrag über 4.508,78 € brutto. Dieser beinhaltet die Ausführung von Revisionsklappen in den abgehängten Decken im Bereich Kita und FIZ. Die Revisionsklappen waren in der Ausschreibung nicht berücksichtigt, sind aber für Revisionsarbeiten an den Lüftungsgeräten in den abgehängten Decken unabdingbar.

Innerhalb der Zuständigkeit von Herrn Bürgermeister Ulrich Heckmann wurde der Nachtrag in Gesamthöhe von 4.508,78 € brutto beauftragt.

Die Finanziellen Mittel stehen im Haushalt innerhalb der Bereitstellung der geplanten Gesamtkosten zur Verfügung.

Fa. MTS:

Am 28.09.2023 ist bei der Stadtverwaltung das geprüfte Nachtragsangebot der Firma MTS GmbH & Co. KG aus Marbach für das Gewerk Innentüren eingegangen. Der Nachtrag wurde von Architekt Kürschner geprüft und freigegeben.

Es handelt sich um einen Nachtrag über 13.572,72 € brutto. Dieser beinhaltet die zusätzliche Ausführung von unterschiedlichen Sichtfensterelementen an insgesamt 16 Verbindungstüren. Zusätzlich werden die Innentüren mit einer Kita-Kante ausgeführt. Diese vermindert das Verletzungsrisiko durch eine abgerundete Türkante. Die BG/GUV geben diese Anforderungen an Innentüren in Kita-Einrichtungen vor. Die Nachtragspositionen waren in der Ausschreibung nicht berücksichtigt.

Innerhalb der Zuständigkeit von Herrn Bürgermeister Ulrich Heckmann wurde der Nachtrag in Gesamthöhe von 13.572,72 € brutto beauftragt.

Die Finanziellen Mittel stehen im Haushalt innerhalb der Bereitstellung der geplanten Gesamtkosten zur Verfügung.

Gohm 02.10.2023