

STADT GÜGLINGEN

Tagesordnungspunkt Nr. 10b

Vorlage Nr. 176/2023

Sitzung des Gemeinderats

am 21. November 2023

-öffentlich-

AZ 022.31

Neubau Kindertagesstätte mit Familienzentrum

- a.) Nachtrag Firma Dittus Gerüstbau

- b.) Nachtrag Firma Rehn & Sohn Malerarbeiten

Bekanntgabe:

Es wird verwiesen auf die Vorlagen Nr. 157/2019 Gemeinderatssitzung 10.12.2019 und Nr. 172/2019 Gemeinderatssitzung 30.12.2019 zur Erweiterung Kindertagesstätte Gottlieb-Luz und Familienzentrum.

In der Gemeinderatssitzung am 30.12.2019 wurde der endgültige Beschluss gefasst die Erweiterung Kindertagesstätte Gottlieb-Luz und Familienzentrum in Einzelgewerke auszuschreiben und keine weitere GU-Ausschreibung zu verfolgen um den Zuschuss nicht zu gefährden und weitere Einsparmöglichkeiten von mindestens 1,1 Mio € zu erreichen.

In den darauffolgenden Monaten wurde mit einer externen Firma nach weiteren Einsparmöglichkeiten gesucht um die Vorgaben des Gemeinderats zu erfüllen.

Das umfangreiche Paket der Einsparmöglichkeiten und Ausschreibung in Einzelgewerke wurde dem Gemeinderat in der Sitzung am 16.06.2020 mit Vorlage Nr. 60/2020 vorgestellt. Der Antrag wurde einstimmig beschlossen, um mit der Ausschreibung der Einzelgewerke zu beginnen. Die aufgezeigten Einsparpotenziale als Grundlage genommen werden und in der weiteren Umsetzung berücksichtigt werden sollten.

a.)Fa. Dittus Gerüstbau:

Am 20.10.2023 ist bei der Stadtverwaltung das geprüfte Nachtragsangebot der Firma Dittus Gerüstbau aus Heilbronn über 2.326,45 € Brutto eingegangen. Der Nachtrag wurde von Architekt Kürschner geprüft und freigegeben.

Der Nachtrag beinhaltet einen zusätzlichen Gerüstaufbau im Bereich der Innenaufgangstreppe Kindertagesstätte EG – OG für die Fertigstellung der Malerarbeiten im Bereich der Lichtkuppel.

Innerhalb der Zuständigkeit der Bauamtsleitung wurde der Nachtrag in Höhe von 2.326,45 € brutto beauftragt.

Die Finanziellen Mittel stehen im Haushalt innerhalb der Bereitstellung der geplanten Gesamtkosten zur Verfügung.

b.)Fa. Rehn & Sohn Malerarbeiten:

Am 23.10.2023 ist bei der Stadtverwaltung das geprüfte Nachtragsangebot der Malerfirma Firma Rehn & Sohn GmbH aus Heilbronn über 8.627,50 € Brutto eingegangen. Der Nachtrag wurde von Architekt Kürschner geprüft und freigegeben.

Der Nachtrag beinhaltet das abkleben der abgehängten Tektalendeckenplatten im Randbereich im Zuge der Tapezier- und Anstricharbeiten. Bei diesen Leistungen handelt es sich um besondere Leistungen nach VOB DIN 18363 Teil C Maler- und Lackierarbeiten Pkt. 4.2.11 und sind berechtigt.

Innerhalb der Zuständigkeit von Bürgermeister Heckmann wurde der Nachtrag in Höhe von 8.627,50 € brutto beauftragt.

Die Finanziellen Mittel stehen im Haushalt innerhalb der Bereitstellung der geplanten Gesamtkosten zur Verfügung.

Gohm 24.10.2023