

STADT GÜGLINGEN

Tagesordnungspunkt Nr. 7 a)

Vorlage Nr. 20/2024-Ö

Sitzung des Gemeinderats

am 20. Februar 2024

-öffentlich-

AZ 022.31

Bekanntgabe:

Neubau Kindertagesstätte mit Familienzentrum

- Nachtrag Firma Bieler Metallbau
- Nachtrag Firma Keraflor Fliesenarbeiten
- Nachtrag Firma Haag Kücheneinrichtung
- Nachtrag Firma Lang Bodenbeläge
- Nachtrag Firma Gronover Elektro

Bekanntgabe:

Es wird verwiesen auf die Vorlagen Nr. 157/2019 Gemeinderatssitzung 10.12.2019 und Nr. 172/2019 Gemeinderatssitzung 30.12.2019 zur Erweiterung Kindertagesstätte Gottlieb-Luz und Familienzentrum.

In der Gemeinderatssitzung am 30.12.2019 wurde der endgültige Beschluss gefasst die Erweiterung Kindertagesstätte Gottlieb-Luz und Familienzentrum in Einzelgewerke auszuschreiben und keine weitere GU-Ausschreibung zu verfolgen um den Zuschuss nicht zu gefährden und weitere Einsparmöglichkeiten von mindestens 1,1 Mio € zu erreichen.

In den darauffolgenden Monaten wurde mit einer externen Firma nach weiteren Einsparmöglichkeiten gesucht um die Vorgaben des Gemeinderats zu erfüllen.

Das umfangreiche Paket der Einsparmöglichkeiten und Ausschreibung in Einzelgewerke wurde dem Gemeinderat in der Sitzung am 16.06.2020 mit Vorlage Nr. 60/2020 vorgestellt. Der Antrag wurde einstimmig beschlossen, um mit der Ausschreibung der Einzelgewerke zu beginnen. Die aufgezeigten Einsparpotenziale als Grundlage genommen werden und in der weiteren Umsetzung berücksichtigt werden sollten.

Fa. Bieler Metallbau:

Am 12.01.2024 ist bei der Stadtverwaltung das geprüfte Nachtragsangebot der Metallbaufirma Bieler Stahl- und Metallbau GmbH aus Limbach-Krumbach über 1.237,34 € Brutto eingegangen. Der Nachtrag wurde von Architekt Kürschner geprüft und freigegeben.

Der Nachtrag beinhaltet die Abdeckung der Deckenstirnseite Treppenpodest Treppenhaus im Obergeschoss Zugang zum Familienzentrum.

Die Deckenstirnverkleidung wird nachträglich eingebaut zum bündigen Abschluss Fußbodenaufbau der Podestebene.

Der Nachtrag wurde innerhalb der Zuständigkeit von Herrn Bürgermeister Heckmann bereits erteilt.

Fa. Kerafloor Fliesen:

Am 26.01.2024 ist bei der Stadtverwaltung das geprüfte 2. Nachtragsangebot der Fliesenfirma Keraflor aus Brackenheim über 6.392,84 € brutto eingegangen. Der Nachtrag wurde von Architekt Kürschner geprüft und freigegeben.

Der Nachtrag beinhaltet die Ausführung von Bodenfliesen im Treppenhaus Erdgeschoss Familienzentrum. Die Position war in der bisherigen Fliesenausschreibung nicht enthalten. Der Fliesenbelag ist jedoch zwingend erforderlich und wird benötigt.

Der Nachtrag wurde innerhalb der Zuständigkeit von Herrn Bürgermeister Heckmann bereits erteilt.

Fa. Haag Kücheneinrichtung:

Am 30.01.2024 ist bei der Stadtverwaltung das geprüfte Nachtragsangebot der Firma Haag aus Eislingen über 783,02 € brutto eingegangen. Der Nachtrag wurde von Architekt Kürschner geprüft und freigegeben.

Der Nachtrag beinhaltet die Ausführung eines Unterschranks mit integriertem Abfallbehälter aus Drahtgitter. Der Unterschrank war bisher nicht ausgeschrieben.

Der Nachtrag wurde innerhalb der Zuständigkeit von Herrn Bürgermeister Heckmann bereits erteilt.

Fa. Lang Bodenbeläge:

Am 05.02.2024 ist bei der Stadtverwaltung das geprüfte Nachtragsangebot der Firma Lang Objekt GmbH aus Michelfeld über 2.558,50 € brutto eingegangen. Der Nachtrag wurde von Architekt Kürschner geprüft und freigegeben.

Der Nachtrag beinhaltet die Ausführung einer Sauberlaufmatte im Gebäudezugang Foyerbereich Erdgeschoss. Die Position war in der bisherigen Ausschreibung der Bodenbelagsarbeiten nicht enthalten. Die Sauberlaufmatte ist jedoch zwingend erforderlich und wird benötigt.

Der Nachtrag wurde innerhalb der Zuständigkeit von Herrn Bürgermeister Heckmann bereits erteilt.

Fa. Gronover Elektro:

Am 06.02.2024 sind bei der Stadtverwaltung die beiden geprüften Nachtragsangebote der Firma Gronover Elektrotechnik aus Güglingen, Nr. 9 über 7.523,48 € brutto und Nr. 10 über 2.752,65 € brutto eingegangen.

Der Nachtrag Nr. 9 beinhaltet die Elektroinstallation für die Netzwerkkomponenten für die LWL-Verbindung und der Nachtrag Nr. 10 beinhaltet die Installation der Netzwerktechnik WLAN und Switches.

Die Position war in der bisherigen Ausschreibung der Elektroarbeiten nicht enthalten. Die Technik wird aber von den Nutzern in der Kita und im FIZ benötigt.

Der Nachtrag wurde innerhalb der Zuständigkeit von Herrn Bürgermeister Heckmann bereits erteilt.

Gohm 06.02.2024