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Tagesordnungspunkt Nr. 1 
Vorlage Nr. 161/2016 

Sitzung des Gemeinderates 
am 08. November 2016 
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AZ 022.31 

 
 

Erweiterung und Umbau Kindergarten Herrenäcker 
- Vorstellung der Entwurfsplanung und weitere Vorgehensweise 
 
 
Beschlussantrag: 
 
Die Verwaltung stellt den Beschlussantrag die heute vorgestellte Planung beim 
Landratsamt Heilbronn bis Anfang Dezember 2016 als Bauantrag einzureichen. 
 
 

ABSTIMMUNGSERGEBNIS 
 Anzahl  

Ja-Stimmen   

Nein-Stimmen   

Enthaltungen   

 
 
 
In seiner Sitzung am 01. Juni 2016 hat sich der Bauausschuss Kindergarten 
Herrenäcker dafür entschieden, den Erweiterungsbau an der westlichen Seite des 
bestehenden Kindergartengebäudes anzubauen. 
 
Die Architektin Frau Becker-Huschka wurde beauftragt, verschiedene detaillierte 
Planungen zu erarbeiten. Drei Varianten wurden erstellt die in einer weiteren Sitzung 
des Bauausschuss am 23.08.2016 erneut vorgestellt wurden. 
 

Variante 1         - Erschließung über Herrenäckerstraße 
  Bruttogrundfläche 670 m² 
 

Variante 2.1  - Erschließung über die Straße „Am Baumpfad“ 
  Bruttogrundfläche 645 m² 
 

Variante 2.2 -  Erschließung über die Straße „Am Baumpfad“ 
  Bruttogrundfläche 600 m² 
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Der Bauausschuss konnte sich darauf verständigen die Variante 2.2 weiter zu 
entwickeln und mit den Fachplanern die Kosten und Planungen bis zur 
Bauantragsreife weiter zu entwickeln. 
In der heutigen Sitzung wird Frau Becker-Huschka vom Büro Huschka Architekten 
aus Nordheim nun die aktuelle Entwurfsplanung dem Gemeinderat vorstellen.  
 
In dieser Planung sind bereits Angaben der Fachplaner Elektro, Heizung, Lüftung 
Sanitär, Gebäudestatik und Brandschutz aufgenommen. 
Mit den Nutzern wurde diese Planung ebenfalls abgestimmt und waren ständig am 
Planungsprozess beteiligt. 
 
Die in der Anlage beigefügten Planunterlagen vom 20.10.2016 sowie die 
Kostenschätzung vom 26.10.2016 werden in der Sitzung von Frau Becker-Huschka 
dem Gemeinderat näher erläutert. 
 
Aus Sicht der Verwaltung ist mit der vorgelegten Planung der Status der 
Bauantragsreife erreicht. Ein entsprechender Bauantrag könnte somit bis Anfang 
Dezember 2016 im Landratsamt zur Genehmigung eingereicht werden. 
 
 
 
          27.10.2016/Gohm 
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Projekt: Umbau und Erweiterung Kindergarten Herrenäcker
Herrenäckerstraße 34, 74363 Güglingen

Bauherr: Stadt Güglingen
Marktstraße 21, 74363 Güglingen

Grundlage: Architektenpläne Entwurfsstand Überarbeitung Planstand 20.10. 2016
Elektroplanung  nicht vorhanden
Lichtplanung nicht vorhanden
Entwässerungsplanung Entwurfsskizzen IB P+R vom 21.10.2016
HLS- Planung nicht vorhanden
Schutzzielorientiertes Brandschutzkonzept nicht vorhanden
Gutachten Wärmetechnische Planung | EnEV nicht vorhanden

Ausdruck 26.10.2016
Preisstand III/2016

Netto Brutto

KOSTENGRUPPE 100 GRUNDSTÜCK 0,00 €

nicht enthalten

KOSTENGRUPPE 200 * 1 HERRICHTEN UND ERSCHLIESSEN 11.900,00 €

Rückbau Stahl Arkaden 11.900,00 €

Rückbau Fundamente Stahlarkaden in KGR 300 enthalten

Abbbruch Leiterinnenzimmer/ Eingang in KGR 300 enthalten

Ausbau Pflaster und Schotterbelag, Rodung in KGR 300 enthalten

Hausanschlusskosten nicht enthalten

KOSTENGRUPPE 300 * 2 BAUWERK 1.361.768,17 €

Gerüstbauarbeiten 8.740,40 € 10.401,08 €

254.293,50 € 302.609,27 €

Zimmer- und Holzbauarbeiten 240.217,00 € 285.858,23 €

102.622,25 € 122.120,48 €

Flaschnerarbeiten 15.847,50 € 18.858,53 €

Putz- und Stuckarbeiten 45.724,50 € 54.412,16 €

Fliesenarbeiten 24.079,50 € 28.654,61 €

Estricharbeiten 42.103,55 € 50.103,22 €

Schreinerarbeiten, Einbaumöbel 120.858,50 € 143.821,62 €

Bodenbelagsarbeiten 34.287,00 € 40.801,53 €

Kostenschätzung nach DIN 276

Rohbauarbeiten (Erdaushub, Entwässerungs, Beton-, 
Stahlbeton- und Maurerarbeiten)

Ausführungsorientierte Gliederung der Kosten

Wärmedämm,- Dachabdichtungs, Dachbegrünungs-  
arbeiten, Absturzsicherung, Oberlichter, Holzverschalung 
Außenfassade
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Sonnenschutz innen- und außenliegend 14.952,00 € 17.792,88 €

Stahlbau- und Schlosserarbeiten 22.384,00 € 26.636,96 €

Verglasungsarbeiten 133.737,30 € 159.147,39 €

Maler- und Tapezierarbeiten 14.047,50 € 16.716,53 €

Trockenbauarbeiten, Akustikmaßnahmen 58.092,80 € 69.130,43 €

Sonstiges Baureinigungsarbeiten 3.890,70 € 4.629,93 €

Sonstiges Schließanlage 3.465,00 € 4.123,35 €

Sonstiges Bautrocknung 5.000,00 € 5.950,00 €

KOSTENGRUPPE 400 * 3 BAUWERK TECHNISCHE ANLAGEN 328.978,65 €

Abwasser, Wasser-, Gasanlagen * 1 84.873,95 € 101.000,00 €

Wärmeversorgungsanlagen 72.100,84 € 85.800,00 €

72.549,71 € 93.534,15 €

Lufttechnische Anlagen 12.016,81 € 14.300,00 €

Gebäudeautomation 27.310,92 € 32.500,00 €

Sonstige Maßnahmen für techn. Anlagen 1.550,00 € 1.844,50 €

KOSTENGRUPPE 500 * 4 AUSSENANLAGEN 200.000,00 €

Geländeflächen 4.312,00 € 5.131,28 €

Befestigte Flächen 45.700,00 € 54.383,00 €

Baukonstruktionen in Außenanlagen 8.775,00 € 10.442,25 €

Bautechnik in Außenanlagen 8.620,00 € 10.257,80 €

Einbauten in Außenanlagen, Spielgeräte 69.670,00 € 82.907,30 €

Pflanz- und Saatflächen 17.515,00 € 20.842,85 €

Sonstige Außenanlagen 13.475,23 € 16.035,52 €

KOSTENGRUPPE 600 * 5 AUSSTATTUNG UND KUNSTWERK 130.000,00 €

Vorabaufstellung gemäß Aktennotiz Fr. Koch vom 17.10.2016

KOSTENGRUPPE 700 BAUNEBENKOSTEN 0,00 €

Geometerleistungen nicht enthalten

Geolog. Gutachten nicht enthalten

Statikerleistungen nicht enthalten

Architektenleistungen nicht enthalten

Elektroplanung nicht enthalten

Starkstromanlagen, Fernmelde- und Informationsanlagen, 
Rauchmelder
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Lichttechnik/ Beleuchtungsplanung nicht enthalten

HLS-Planung nicht enthalten

Bauphysikalische Beratung/ Schall- und Raumakkustik nicht enthalten

Brandschutz nicht enthalten

SiGeko Leistungen nicht enthalten

Freianlagenplanung nicht enthalten

Sonstiges, Baugenehmigung nicht enthalten

GESAMTKOSTEN AUS KOSTENGRUPPE 100-700 2.032.646,82 €

Unvorhergesehenes, Rundung 67.353,18 €

GESAMTKOSTEN AUS KOSTENGRUPPE 100-700 gerundet 2.100 .000,00 €

* 1 zu KGR 200 

nicht enthalten Hausanschlusskosten Strom, Wasser, Telekom etc.

Versorgungsgraben für Verbindung neuem mit mit besteh. Technikraum in KGR 300 enthalten

Rückbau Fundamente Stahlarkaden in KGR 300 enthalten

Abbbruch Leiterinnenzimmer/ Eingang  in KGR 300 enthalten

Ausbau Pflaster und Schotterbelag , Gehölz etc. in KGR 300 enthalten

* ²   zu KGR 300 

nicht enthalten Interimsbaumaßnahmen zur Aufrechterhaltung des Kindergartenbetriebes

nicht enthalten evtl. Umbaukosten Kinder- WC Anlagen im Bestand

nicht enthalten jedoch die Nachrüstung der 3 Gruppenraum- Galerien mit 2. Rettungsweg über Dach

enthalten akustische Nachrüstung des Essraums im Bestand

in Schreinerarbeiten enthalten  Einbaumöbel Garderoben, Badmöblierung , Einbauschrank Kleinruppenraum

* 3 zu KGR 400

nicht enthalten Interimsversorgungen zur Aufrechterhaltung des Kindergartenbetriebes 

nicht enthalten evtl. Umbaukosten Kinder- WC Anlagen im Bestand

enthalten Kosten für funkvernetzte Rauchmeldeanlage gemäß Vorab- Telefonat Hr. Tretter am 21.10 .16

* 4 zu KGR 500

Budgetplanung auf Basis Entwurfszeichnungen

enthalten Spielgerät gem. Angebot Fa Kukuk vom 20.10.16 einschl. Fundamente, Unterbau etc.

enthalten Außenspielgerätehütte und Müllaeinhausung im Bestand

enthalten neuer Fußweg entlang vorh. Parkierung Baumpfad

* 5 zu KGR 600

Möblierung gemäß Aktennotiz Fr. Koch vom 17.10.2016 

nicht enthalten bewegliche Ausstattung wie ( Deckenbezüge, Spannbetücher, Spielzeug, etc.) 

nicht enthalten Aufwärmgeräte, Geschirr, Besteck und Kochuntensilien

nicht enthalten Waschmaschinen/ Trockner

nicht enthalten Feuerlöscher

Garderoben, Badmöblierung, Einbauschränke gem Aktennotiz Fr. Koch vom  17.10.2016  in Schreinerarbeiten enthalten

nicht enthalten weitere zusätzliche Anforderungen welche aus brandschutztechn. Belagen bzw. Brandschutzgutachten 
hervorgehen

enthalten Brandschutznachrüstungen im Bestand gemäß Baudurchgang 19.10.2016 GSt Brandschutz/ Hr. Gohm/  
hu_archichten  (2. Rettungswege aus Essraum und Schlafraum 1, Brandschutztüren, Nachrüstung Panikschlösser)

nicht enthalten weitere zusätzliche Anforderungen welche aus brandschutztechn. Belagen bzw. Brandschutzgutachten 
hervorgehen
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