
 

 

STADT GÜGLINGEN 
Tagesordnungspunkt Nr. 10b 

Vorlage Nr. 176/2023 
Sitzung des Gemeinderats 

am 21. November 2023 

-öffentlich- 
AZ 022.31 

 

Neubau Kindertagesstätte mit Familienzentrum 
- a.) Nachtrag Firma Dittus Gerüstbau 
- b.) Nachtrag Firma Rehn & Sohn Malerarbeiten 
 

Bekanntgabe: 

 
 

Es wird verwiesen auf die Vorlagen Nr. 157/2019 Gemeinderatssitzung 10.12.2019 
und Nr. 172/2019 Gemeinderatssitzung 30.12.2019 zur Erweiterung 
Kindertagesstätte Gottlieb-Luz und Familienzentrum. 
 
In der Gemeinderatssitzung am 30.12.2019 wurde der endgültige Beschluss gefasst 
die Erweiterung Kindertagesstätte Gottlieb-Luz und Familienzentrum in 
Einzelgewerke auszuschreiben und keine weitere GU-Ausschreibung zu verfolgen 
um den Zuschuss nicht zu gefährden und weitere Einsparmöglichkeiten von 
mindestens 1,1 Mio € zu erreichen.  
 
In den darauffolgenden Monaten wurde mit einer externen Firma nach weiteren 
Einsparmöglichkeiten gesucht um die Vorgaben des Gemeinderats zu erfüllen. 
 
Das umfangreiche Paket der Einsparmöglichkeiten und Ausschreibung in 
Einzelgewerke wurde dem Gemeinderat in der Sitzung am 16.06.2020 mit Vorlage 
Nr. 60/2020 vorgestellt. Der Antrag wurde einstimmig beschlossen, um mit der 
Ausschreibung der Einzelgewerke zu beginnen.  Die aufgezeigten Einsparpotenziale 
als Grundlage genommen werden und in der weiteren Umsetzung berücksichtigt 
werden sollten. 
 

a.)Fa. Dittus Gerüstbau: 
 
Am 20.10.2023 ist bei der Stadtverwaltung das geprüfte Nachtragsangebot der 
Firma Dittus Gerüstbau aus Heilbronn über 2.326,45 € Brutto eingegangen. Der 
Nachtrag wurde von Architekt Kürschner geprüft und freigegeben. 
 
Der Nachtrag beinhaltet einen zusätzlichen Gerüstaufbau im Bereich der 
Innenaufgangstreppe Kindertagesstätte EG – OG für die Fertigstellung der 
Malerarbeiten im Bereich der Lichtkuppel. 
 
Innerhalb der Zuständigkeit der Bauamtsleitung wurde der Nachtrag in Höhe von 
2.326,45 € brutto beauftragt. 
 
Die Finanziellen Mittel stehen im Haushalt innerhalb der Bereitstellung der geplanten 
Gesamtkosten zur Verfügung.  
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b.)Fa. Rehn & Sohn Malerarbeiten: 
 
Am 23.10.2023 ist bei der Stadtverwaltung das geprüfte Nachtragsangebot der 
Malerfirma Firma Rehn & Sohn GmbH aus Heilbronn über 8.627,50 € Brutto 
eingegangen. Der Nachtrag wurde von Architekt Kürschner geprüft und freigegeben. 
 
Der Nachtrag beinhaltet das abkleben der abgehängten Tektalandeckenplatten im 
Randbereich im Zuge der Tapezier- und Anstricharbeiten. Bei diesen Leistungen 
handelt es sich um besondere Leistungen nach VOB DIN 18363 Teil C Maler- und 
Lackierarbeiten Pkt. 4.2.11 und sind berechtigt. 
 
Innerhalb der Zuständigkeit von Bürgermeister Heckmann wurde der Nachtrag in 
Höhe von 8.627,50 € brutto beauftragt. 
 
Die Finanziellen Mittel stehen im Haushalt innerhalb der Bereitstellung der geplanten 
Gesamtkosten zur Verfügung.  
 

Gohm 24.10.2023 


