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Neubau Kindertagesstätte mit Familienzentrum 
Nachtrag Firma Benignus - Außenanlagen 
 
 

Bekanntgabe: 

 
 

Es wird verwiesen auf die Vorlagen Nr. 157/2019 Gemeinderatssitzung 10.12.2019 
und Nr. 172/2019 Gemeinderatssitzung 30.12.2019 zur Erweiterung 
Kindertagesstätte Gottlieb-Luz und Familienzentrum. 
 
In der Gemeinderatssitzung am 30.12.2019 wurde der endgültige Beschluss gefasst 
die Erweiterung Kindertagesstätte Gottlieb-Luz und Familienzentrum in 
Einzelgewerke auszuschreiben und keine weitere GU-Ausschreibung zu verfolgen 
um den Zuschuss nicht zu gefährden und weitere Einsparmöglichkeiten von 
mindestens 1,1 Mio € zu erreichen.  
 
In den darauffolgenden Monaten wurde mit einer externen Firma nach weiteren 
Einsparmöglichkeiten gesucht um die Vorgaben des Gemeinderats zu erfüllen. 
 
Das umfangreiche Paket der Einsparmöglichkeiten und Ausschreibung in 
Einzelgewerke wurde dem Gemeinderat in der Sitzung am 16.06.2020 mit Vorlage 
Nr. 60/2020 vorgestellt. Der Antrag wurde einstimmig beschlossen, um mit der 
Ausschreibung der Einzelgewerke zu beginnen.  Die aufgezeigten Einsparpotenziale 
als Grundlage genommen werden und in der weiteren Umsetzung berücksichtigt 
werden sollten. 
 

Firma Benignus - Außenanlagen: 
 
Am 13.11.2023 erhielt die Stadtverwaltung Kenntnis über das geprüfte 
Nachtragsangebot der Firma Benignus GmbH Garten- Landschafts- und 
Sportplatzbau aus Backnang über 3.002,58 € Brutto. Der Nachtrag wurde von der 
Landschaftsarchitektin Cornelia Biegert geprüft und freigegeben. 
 
Der Nachtrag beinhaltet eine Preissteigerung der Firma Kukuk aufgrund geänderter 
Ausführungstermine von 4,0%. Die Firma Kukuk ist ein Nachunternehmer der Firma 
Benignus welcher die Spielgeräte im Außenbereich errichtet hat. 
 
Die angegebene Preissteigerung ist berechtigt und nach Prüfung durch Frau Biegert 
im angemessenen Rahmen. 
 
 
 



 

 

2 

Innerhalb der Zuständigkeit der Bauamtsleitung wurde der Nachtrag in Höhe von 
3.002,58 € brutto beauftragt. 
 
Die Finanziellen Mittel stehen im Haushalt innerhalb der Bereitstellung der geplanten 
Gesamtkosten zur Verfügung.  
 
 

Gohm 15.11.2023 


