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SITZUNGSVORLAGE  

  

Erneuerung von Straßen 2023 – 2024 2. Bauabschnitt 

Bauabschnitt Sonnenrain Süd, Mittelrain, Teilabschnitt Weststraße 

- Vergabe Wasserversorgung zusätzliche Arbeiten 

 
   Gremium Öffentlichkeitsstatus Datum TOP  

 
 

 Gemeinderat öffentlich 15.10.2024 7 

 
 

Beschlussvorschlag:  

a.) Die Verwaltung stellt den Antrag die zusätzlichen Arbeiten im Gewerk 

Tief- und Straßenbau an die Firma Erdbau Haass GmbH und Co. KG aus Güglingen zum 

Preis von 26.150,00 € brutto zu beauftragen. 

b.) Die Verwaltung stellt den Antrag die zusätzlichen Arbeiten im Gewerk Wasserversorgung 

Rohrlegearbeiten zum Preis von 5.250,00 € brutto an die Firma LWR Rohrnetzbau GmbH 

aus Zaberfeld zu beauftragen. 

 

Abstimmungsergebnis 

 Anzahl  

JA-Stimmen 
 

 

 

NEIN-Stimmen 
 

 

 

Enthaltungen 
 

 

 

 

 

Sachverhalt:  

Die Sanierungsarbeiten im Zuge der Erneuerung von Straßen 2023 – 2024 im Bereich 

Sonnenrain Süd, Mittelrain und Teilabschnitt Weststraße gehen voran. 

 

Die Verbindung der Wasserversorgungsleitung in der Weststraße soll zwischen den Baube-

reichen Ecke Sonnenrain bis Ecke Wilhelmstraße im Zuge der Straßensanierungsarbeiten 

erneuert werden. In diesem Bereich sind keine Straßenbauarbeiten geplant, es soll aus-

schließlich die Wasserversorgungsleitung erneuert werden. 

 

Dieser Teilabschnitt wurde bei der Zusammenstellung der Gesamtmaßnahmen nicht 

beachtet, die Erneuerung ist jedoch zwingend erforderlich. Im Bestand befindet sich hier 

immer noch eine alte Graugußleitung. 

 

 

 



Das Ing.-Büro Ippich hat die erforderlichen Kosten für die zusätzlichen Arbeiten ermittelt und 

zusammengestellt: 

 

- Tief- und Straßenbauarbeiten  26.150,00 € brutto 

- Rohrleitungsbau      5.250,00 € brutto 

Gesamtsumme    31.400,00 € brutto 

 

 

Gesamtkostenübersicht mit Kostenfortschreibung der Sanierungsarbeiten: 

- Kostenberechnung vom 19.10.2023   2.368.057,00 € brutto 

- Kosten nach Submission vom 18.01.2024  1.815.718,00 € brutto 

- Aktuelle Kostenfortschreibung Stand 23.09.2024 1.847.118,00 € brutto 

 

 

Die Verwaltung stellt den Antrag die zusätzlichen Arbeiten im Gewerk Tief- und Straßenbau 

sowie im Gewerk Wasserversorgung auszuführen und zu beauftragen. 

 

 

          gez. Gohm/24.09.2024 


