

STADT GÜGLINGEN
Tagesordnungspunkt Nr. 12 b)
Vorlage Nr. 48/2014
Sitzung des Gemeinderats
am 08.04.2014
-öffentlich-

Bekanntgabe:

Feldwegausbau Verlängerung Reisenbergstraße – Flst. 3053
- Ergänzung zur Abrechnung der Baukosten

Es wird verwiesen auf die Gemeinderatssitzung vom 11.03.2014, Tagesordnungspunkt Nr. 6b), Vorlage Nr. 32/2014.

In der Sitzung vom 11.03.2014 wurde dem Gemeinderat die Gesamtabrechnung zum Feldwegausbau Reisenbergstraße vorgelegt.

Aus der Mitte des Gemeinderats wurde die Frage gestellt ob die Überschreitung von rund 25.000,00 € in der Planung nicht feststellbar gewesen sei. In der Planung hätte man doch erkennen können, wie der Weg ausgebaut werden muss, dass es funktioniert.

Von Seiten der Verwaltung wurde zugesagt die entsprechende Erklärung nachzuliefern.

Erklärung:

Im unteren Bereich des Feldwegs hat sich während der Bauarbeiten herausgestellt, dass so gut wie kein vernünftiger tragfähiger Unterbau vorhanden war. Demzufolge musste in diesem Bereich der Unterbau für die erforderliche Tragfähigkeit komplett erneuert werden.

Zusätzlich wurde das Längsgefälle geändert um das anfallende Niederschlagswasser gezielter in den neu ausgebildeten Entwässerungsgraben ableiten zu können.

Diese Positionen waren im Vorfeld in diesem Umfang nicht vorhersehbar und haben zu den Mehrkosten von rund 25.000,00 € geführt.

Wir bitten um Kenntnisnahme.

Gohm/28.03.2014

ABSTIMMUNGSERGEBNIS	
	Anzahl
Ja-Stimmen	
Nein-Stimmen	
Enthaltungen	