

STADT GÜGLINGEN
Tagesordnungspunkt Nr. 1
Vorlage Nr. 161/2019
Sitzung des Gemeinderates
am 10. Dezember 2019
-öffentlich-
AZ 022.31

Sanierung Fliederweg
-Vergabe Mehrkosten Bodenverbesserung

Beschlussantrag

Die Verwaltung stellt den Antrag den Auftrag für die zusätzlichen Arbeiten der Bodenverbesserung an die Firma Erdbau Haass GmbH & Co.KG Burgweg 8 in 74363 Güglingen zum Angebotspreis von ca. 24.150,00 € brutto zu vergeben.

Der Gesamtkostenrahmen der Haushaltsmittel in Höhe von 140.000,00 € wird nach wie vor eingehalten.

Gohm/Kenngott/14.11.2019

ABSTIMMUNGSERGEBNIS		
	Anzahl	
Ja-Stimmen		
Nein-Stimmen		
Enthaltungen		

In der Sitzung des Gemeinderats am 25.09.2018 wurde mit Vorlage Nr.111/2018 durch den Gemeinderat die Tiefbauarbeiten zur Sanierung Fliederweg in Frauenzimmern an die Firma Erdbau Haass GmbH & Co.KG aus Güglingen zum Angebotspreis von 114.137,30 € brutto vergeben.

Ursprünglich sollte mit den Tiefbauarbeiten spätestens im Frühjahr 2019 begonnen werden. Tatsächlich wurde mit den Tiefbauarbeiten erst jetzt Anfang November 2019 begonnen.

Zwischenzeitlich hat sich herausgestellt, dass ein nicht ausreichend tragfähiger Untergrund angetroffen wurde. Es zeigt sich, dass diverse Wasserläufe vorhanden sind, die die Setzungen in der Straße verursacht haben und aufgrund derer die Tragfähigkeit des vorhandenen Bodenmaterials entsprechend negativ beeinträchtigt.

Es werden daher folgende zusätzliche Leistungen erforderlich:

- Bodenaufnahme von zusätzlich 30 cm einschl. Abfuhr
- Einbau von Grobschotter
- Verlegung eines Vlies zur Vermeidung des Eintrags von Feinkorn in die Grobschottertragschicht

Die voraussichtlichen Mehrkosten hierfür betragen ca. 24.150,00 € brutto. Der Haushaltsansatz für die gesamte Tiefbaumaßnahme liegt bei 140.000,00 €. Die Gesamtkosten werden eingehalten.

Gohm/Kenngott 14.11.2019