

## STADT GÜGLINGEN

Tagesordnungspunkt Nr. 3

**Vorlage Nr. 84/2021 Ö**

Sitzung des Gemeinderats

am 11. Mai 2021

-öffentlich-

AZ 022.31

### **Neubau Kindertagesstätte mit Familienzentrum**

- Überdachung der Terrassen auf der Ostseite

#### **Beschlussantrag:**

1. Die Firma Merkle Holzbau aus Bissingen wird mit der Ausführung der Überdachung der Terrassen auf der Ostseite gemäß ihrem Angebot in Höhe von 20.349,00 € brutto beauftragt.

Durch die geänderte Ausführung werden die Gesamtkosten nach wie vor eingehalten.

Gohm/21.04.2021

ABSTIMMUNGSERGEBNIS		
	Anzahl	
<b>Ja-Stimmen</b>		
<b>Nein-Stimmen</b>		
<b>Enthaltungen</b>		

In der Bauausschusssitzung am 20.04.2021 wurde das Thema der Ausführungsart „Überdachung der Terrassen auf der Ostseite“ thematisiert.

Es stand die Frage im Raum ob die geplante Ausführung der Terrassenüberdachung wie geplant als Glasdach mit flexiblem Sonnenschutz zur Ausführung kommen soll oder eine alternative Ausführungsart die Überdachung in geschlossener Holzüberdachung auszuführen.

Architekt Kürschner hat sich mit der Firma Merkle im Vorfeld hierzu auseinandergesetzt wie die Terrassenüberdachung in Holz zur Ausführung kommen könnte. Die Firma Merkle hat hierzu ein Angebot vorgelegt die Holzdecke über Erdgeschoss bis zur Terrasse zu verlängern und somit den Terrassenbereich in einer Größe von 2,30 m x 6,30 m zu überdachen.

Die Firma Merkle hat diese alternative Ausführung der Terrassenüberdachung mit (17.100,00 € netto) 20.349,00 € brutto angeboten.


Die ursprünglich gedachte Ausführungsvariante Glasdach wurde damals im Angebot der Firma Amos mit (16.567,20 € netto) 19.714,97 € brutto angeboten. Zu diesem Angebotspreis kommt noch der flexible Sonnenschutz in Höhe von ca. 5.000,00 €.

Der Bauausschuss hatte sich mit den Vor- und Nachteilen der unterschiedlichen Ausführungsvarianten – Holzüberdachung oder Glasüberdachung – auseinandergesetzt und konnte sich für die Ausführungsvariante Holzüberdachung und dem Angebot der Firma Merkle Holzbau entscheiden.

Der Bauausschuss gibt dem Gemeinderat die Empfehlung den Auftrag an die Firma Holzbau Merkle zum Angebotspreis in Höhe von 20.349,00 € brutto zu erteilen.

In der Anlage 1 sind in den Planunterlagen zum geänderten Baugesuch die Stellen der drei Außenterrassen markiert.

Gohm/21.04.2021



Lageplan, M.1.500 *Schill 06.04.21*

*Änderung der Überdachung Terrassen*

Nachtrag zum Baugesuch  
Grundriss EG, M.1.100

BAUVORHABEN  
  
Abriß und Neubau eines  
Kindergartens mit Familienzentrum  
Stadtgraben 15, Flst.-Nr. 62, 62/1, 56/5 und 4 \* 74363 Göggingen

BAUHERRSCHAFT STADT GÖGGLINGEN  
Markstr. 19-21  
74363 Göggingen  
  
ARCHITEKT RÖDIGER E., KÖRSCHNER  
FREIERARCHITEKT, Dipl.-Ing. (FH)  
ERICH ERICH  
FREIERARCHITEKT, Dipl.-Ing. (FH)  
Seiblerstr. 27  
74363 Göggingen  
Tel.: 071353 960 370  
Fax: 071353 960 371



Ansicht Ost

Änderung der Überdachung  
Terrassen

*Ball*  
06.04.21

Nachtrag zum Baugesuch  
Ansicht Ost und Nord, M.1.100

BAUVORHABEN

Abriss und Neubau eines  
Kindergartens mit Familienzentrum  
Stadtgraben 15, Flst.-Nr. 62, 62/1, 58/5 und 4 \* 74363 Göggingen

BAUHERRSCHAFT STADT GÖGLINGEN  
Marktpl. 18-21  
74363 Göggingen

ARCHITEKT RÖDIGER, KORSCHNER  
FREIERARCHITEKT, Dipl.-Ing. (FH)  
ERICH ESCH  
FREIERARCHITEKT, Dipl.-Ing. (FH)  
Sophienstr. 27  
74363 Göggingen  
Tel.: (07135) 960 370  
Fax: (07135) 960 371



Ansicht Nord

GEFERTIGT Göggingen, den 23.12.2020  
Angebot

PLAN



Ansicht West

*Gall*  
06.04.21

Nachtrag zum Baugesuch  
Ansicht West und Süd, M.1.100



Ansicht Süd

BAUVORHABEN



Abriss und Neubau eines  
Kindergartens mit Familienzentrum  
Stadtgraben 15, Flst.-Nr. 62, 62/1, 56/5 und 4 \* 74363 Göggingen

BAUHERRSCHAFT STADT GÖGLINGEN  
Merkstr. 18-21  
74363 Göggingen


ARCHITEKT RÜDIGER E. KÖRSCHNER  
FREIERARCHITEKT, Dipl.-Ing. (FH)  
ERICH ESCH  
FREIERARCHITEKT, Dipl.-Ing. (FH)  
Stollwieser 27  
74363 Göggingen  
Tel.: 071 351 960 370  
Fax: 071 351 960 371

GEFERTIGT Göggingen, den 23.12.2020  
Ausgegeben 2112200


PLAN



Schnitt 1-1




Schnitt 2-2



Schnitt 3-3

*Änderung  
Dach  
Terrassen*



Schnitt 4-4

Nachtrag zum Baugesuch  
Schnitte, M.1 100

BAUVORHABEN

Abriss und Neubau eines  
Kindergartens mit Familienzentrum  
Stadtgraben 15, Flst.-Nr. 62/1, 58/5 und 4 \* 74383 Göggingen

BAUHERRSCHAFT STADT GÖGGINGEN  
Marktpl. 19-21  
74383 Göggingen

ARCHITEKT RÖDGER E. KORSCHNER  
FREIER ARCHITECT, Dipl.-Ing. (FH)  
ERICH ESCH  
FREIER ARCHITECT, Dipl.-Ing. (FH)  
Sophienstr. 27  
74383 Göggingen  
Tel.: (07195) 960 370  
Fax: (07195) 960 371

*Beitrag  
06.04.21*

GEFERTIGT Göggingen, den 23.12.2020  
1912/200

PLAN