

STADT GÜGLINGEN

Tagesordnungspunkt Nr. 2
Vorlage Nr. 155/2022 Ö
Sitzung des Gemeinderates
am 20. September 2022
-öffentlich-
AZ 022.31

Neubau Kindertagesstätte mit Familienzentrum - Vergabe Gipserarbeiten

Beschlussantrag

Gewerk Gipserarbeiten:

Die Verwaltung stellt den Antrag den Auftrag zur Vergabe der Malerarbeiten an die Firma Halter aus Heilbronn zum Angebotspreis von 66.777,68 € brutto zu erteilen.

Die Finanziellen Mittel stehen im Haushalt innerhalb der Bereitstellung der geplanten Gesamtkosten zur Verfügung. Der Kostenrahmen ist um 34.377,68 € überschritten.

Gohm/Knopp 08.09.2022

| ABSTIMMUNGSERGEBNIS | | |
|---------------------|--------|--|
| | Anzahl | |
| Ja-Stimmen | | |
| Nein-Stimmen | | |
| Enthaltungen | | |

Es wird verwiesen auf die Vorlagen Nr. 157/2019 Gemeinderatssitzung 10.12.2019 und Nr. 172/2019 Gemeinderatssitzung 30.12.2019 zur Erweiterung Kindertagesstätte Gottlieb-Luz und Familienzentrum.

In der Gemeinderatssitzung am 30.12.2019 wurde der endgültige Beschluss gefasst die Erweiterung Kindertagesstätte Gottlieb-Luz und Familienzentrum in Einzelgewerke auszuschreiben und keine weitere GU-Ausschreibung zu verfolgen um den Zuschuss nicht zu gefährden und weitere Einsparmöglichkeiten von mindestens 1,1 Mio € zu erreichen.

In den darauffolgenden Monaten wurde mit einer externen Firma nach weiteren Einsparmöglichkeiten gesucht um die Vorgaben des Gemeinderats zu erfüllen.

Das umfangreiche Paket der Einsparmöglichkeiten und Ausschreibung in Einzelgewerke wurde dem Gemeinderat in der Sitzung am 16.06.2020 mit Vorlage Nr. 60/2020 vorgestellt. Der Antrag wurde einstimmig beschlossen, um mit der Ausschreibung der Einzelgewerke zu beginnen. Die aufgezeigten Einsparpotenziale als Grundlage genommen werden und in der weiteren Umsetzung berücksichtigt werden sollten.

Die öffentliche Ausschreibung der heute zu vergebenden Gewerke erfolgte im Zeitraum vom 10.08.2022 – 30.08.2022. Die Submission erfolgte am 30.08.2022.

Die geprüfte Angebotssumme und die entsprechende Vergabeempfehlung des Architekten Rüdiger Kürschner aus Güglingen ergeben folgendes Vergabebild:

Gewerk Gipserarbeiten:

3 Firmen haben die Angebotsunterlagen angefordert. Zur Submission wurde von einer Firmen ein Angebot form- und fristgerecht abgegeben.

In der Kostenentwicklung wurden für die Gipserarbeiten 32.400,00 € brutto kalkuliert.

Von Herrn Architekt Kürschner erfolgt die Vergabeempfehlung den Auftrag an die Halter GmbH & Co. KG aus Heilbronn zum Angebotspreis von 66.777,68 € brutto zu erteilen.

Weitere Einzelheiten siehe unter TOP Nichtöffentlich

Die zu vergebende Summe liegt um 34.377,68 € über dem Kostenrahmen für das Gewerk Gipserarbeiten.

In der Sitzung wird Architekt Rüdiger Kürschner dem Gemeinderat für weitere Fragen zur Verfügung stehen.

Gohm/Knopp 08.09.2022