

STADT GÜGLINGEN

Tagesordnungspunkt Nr. 5
Vorlage Nr. 222/2022 - Ö
Sitzung des Gemeinderates
am 08. November 2022
-öffentlich-
AZ 022.31

Neubau Kindertagesstätte mit Familienzentrum - Vergabe Mehrleistungen Fa. Holzbau Merkle

Beschlussantrag

Die Verwaltung stellt den Antrag den Auftrag zur Vergabe der Mehrleistungen der Firma Holzbau Merkle aus 73266 Bissingen zum Angebotspreis von 48.697,72 € brutto zu erteilen.

Der Gesamtkostenrahmen wird um 52.277,59 € brutto überschritten.

Gohm/ 27.10.2022

ABSTIMMUNGSERGEBNIS		
	Anzahl	
Ja-Stimmen		
Nein-Stimmen		
Enthaltungen		

Im Zuge der Bauausführungen sind von der Firma Merkle Holzbau aus Bissingen zusätzliche Arbeiten auszuführen die zum einen aufgrund der zeitlichen Gegebenheiten aber auch aufgrund günstigerer Preise zu beauftragen sind.

1. Abdichten der gesamten Bodenplatte:

Von der Firma Merkle sind die Abdichtungsarbeiten an der gesamten Bodenplatte auszuführen. Diese Leistung war ursprünglich im Angebot der Estrichfirma enthalten.

Die Firma Merkle hat diese Arbeiten zum Preis von 20.986,60 € brutto angeboten. Im Gegenzug entfällt ein Teil dieser Leistung im Gewerk Estrich um 3.757,91 € brutto.

2. Trespa im Bereich der Jalousiekästen (Holzfassade)

In der Ausschreibung der Rolladenarbeiten wurde nur ein Teil der Fenster mit Rolladenkästen ausgeschrieben. Aus Kostengründen hat man in der Ausführungsplanung für einen Teilbereich der Fenster darauf verzichtet und die Ausbildung der Kästen mittels einer Trespaplatten vorgesehen.

Die Firma Merkle hat diese Leistung mit 7.687,40 € brutto angeboten.

3.Ausführung einer RAL-Beschichtung der Dachbleche

In der Ausschreibung waren die Dachbleche in verzinkter Ausführung vorgesehen, sollen jetzt aber mit einer RAL-Beschichtung zur Ausführung kommen.

Bei den Dachblechen handelt es sich um die Bleche an den Pultdächern, Wandanschlussbleche und um die Blechverkleidungen an den Attiken der Zwischendächer.

Die Firma Merkle hat diese Leistung mit 6.448,79 € brutto angeboten.

4.Dämmung Innenwände der Holzrahmeninnenwände

Diese Leistung sollte eigentlich nachträglich vom Gewerk Trockenbau zur Ausführung kommen, da es in der Ausschreibung nicht berücksichtigt wurde.

Der Angebotspreis beim Trockenbau liegt bei 24.365,00 € brutto.

Die Firma Merkle hat diese Leistung mit 13.574,93 € brutto angeboten.

5.Kemperolabdichtung bodentiefe Fenster und Türen:

Diese Leistung wurde in der Ausschreibung nicht berücksichtigt, ist aber bauphysikalisch dringend erforderlich.

Die Firma Merkle hat diese Arbeiten mit 3.579,88 € brutto angeboten.

Zusammenfassend die Mehrleistungen der Fa. Merkle wie folgt:

1. Abdichten Bodenplatte	20.986,60 € brutto
2. Trespa Bereich Jalousiekasten	7.687,40 € brutto
3. RAL-Beschichtung Dachbleche	6.448,79 € brutto
4. Dämmung Innenwände	13.574,93 € brutto
5. <u>Kemperolabdichtung</u>	<u>3.579,88 € brutto</u>
Gesamtsumme Mehrleistungen	52.277,59 € brutto

Die Verwaltung stellt den Antrag die aufgezeigten Mehrleistungen der Firma Merkle Holzbau zu beauftragen.

Architekt Kürschner wird in der Sitzung anwesend sein und steht für weitere Rückfragen zur Verfügung.

Gohm 27.10.2022