

STADT GÜGLINGEN

Tagesordnungspunkt Nr. 11
Vorlage Nr. 123/2022 Ö
Sitzung des Gemeinderates
am 25. Juli 2023
-öffentlich-
AZ 022.31

Neubau Kindertagesstätte mit Familienzentrum - Vergabe Nachtrag Malerarbeiten

Beschlussantrag

Die Verwaltung stellt den Antrag den Auftrag zum Nachtrag der Malerarbeiten an die Firma Rehn & Sohn GmbH aus Heilbronn zum Angebotspreis von 26.515,88 € brutto zu erteilen.

Die Finanziellen Mittel stehen im Haushalt innerhalb der Bereitstellung der geplanten Gesamtkosten zur Verfügung. ritten.

Gohm/12.07.2023

ABSTIMMUNGSERGEBNIS		
	Anzahl	
Ja-Stimmen		
Nein-Stimmen		
Enthaltungen		

Es wird verwiesen auf die Vorlagen Nr. 157/2019 Gemeinderatssitzung 10.12.2019 und Nr. 172/2019 Gemeinderatssitzung 30.12.2019 zur Erweiterung Kindertagesstätte Gottlieb-Luz und Familienzentrum.

In der Gemeinderatssitzung am 30.12.2019 wurde der endgültige Beschluss gefasst die Erweiterung Kindertagesstätte Gottlieb-Luz und Familienzentrum in Einzelgewerke auszuschreiben und keine weitere GU-Ausschreibung zu verfolgen um den Zuschuss nicht zu gefährden und weitere Einsparmöglichkeiten von mindestens 1,1 Mio € zu erreichen.

In den darauffolgenden Monaten wurde mit einer externen Firma nach weiteren Einsparmöglichkeiten gesucht um die Vorgaben des Gemeinderats zu erfüllen.

Das umfangreiche Paket der Einsparmöglichkeiten und Ausschreibung in Einzelgewerke wurde dem Gemeinderat in der Sitzung am 16.06.2020 mit Vorlage Nr. 60/2020 vorgestellt. Der Antrag wurde einstimmig beschlossen, um mit der

Ausschreibung der Einzelgewerke zu beginnen. Die aufgezeigten Einsparpotenziale als Grundlage genommen werden und in der weiteren Umsetzung berücksichtigt werden sollten.

Am 07.07.2023 erreichte uns ein Nachtrag der Firma Rehn & Sohn GmbH aus Heilbronn über 26.515,88 € brutto.

Der Nachtrag beinhaltet die Ertüchtigung sämtlicher Gipskartonflächen von Q2 auf Q3. Die Anforderung Q betrifft die Qualität der Spachtelung auf den Gipskartonwänden im Bereich der Gipskartonwandflächen- und Anschlussfugen der Wände und Decken.

In der Ausschreibung zu den Trockenbauarbeiten war die Anforderung Q2 ausgeschrieben und auch so ausgeführt worden. Im Leistungsverzeichnis zu den Malerarbeiten wurde jedoch die Oberflächenspachtelung mit Q3 als bauseits ausgeführte Leistung angegeben.

Da jedoch für die weiteren Ausführungen der Malerarbeiten die Q3 Spachtelung hergestellt werden muss wurde beim Trockenbauer und bei der Malerfirma ein Nachtragsangebot zur Herstellung der Q3 Spachtelung eingeholt.

Die Firma Rehn & Sohn hat diese Leistung wesentlich günstiger angeboten. Der m²-Preis liegt bei 10,00 € netto. Die Trockenbaufirma hat diese Leistung mit 14,00 € je m² netto angeboten.

Somit bietet die Firma Rehn & Sohn diese Leistung günstiger an und der Auftrag ist an die Firma Rehn & Sohn zu erteilen.

In der Sitzung wird Architekt Rüdiger Kürschner dem Gemeinderat für weitere Fragen zur Verfügung stehen.

Gohm/12.07.2023