

STADT GÜGLINGEN
Tagesordnungspunkt Nr. 7 b)
Vorlage Nr. 21/2024
Sitzung des Gemeinderats
am 20.02.2024
-öffentlich-

Bekanntgaben

- b) Kostenfeststellung Sanierung Halle Weinsteige

Antrag zur Beschlussfassung:

Der Gemeinderat nimmt von der Kostenfeststellung zustimmend Kenntnis.

ABSTIMMUNGSERGEBNIS		
	Anzahl	
Ja-Stimmen		
Nein-Stimmen		
Enthaltungen		

Themeninhalt:

Mit der Sanierung der Halle in der Weinsteige (ABC-Halle) wurde im Februar 2022 begonnen. Die Fertigstellung erfolgte im September 2023.

Die Maßnahme schließt mit einer Summe i.H.v. 4.223.356,29 € ab.

07.02.2024 / Behringer

Bauherr:	Stadt Güglingen Vertreten durch Herrn Bürgermeister Heckmann Marktstr. 19-21, 74363 Güglingen
Bauvorhaben:	Sanierung Sporthalle Weinsteige Weinsteige 31, 74363 Güglingen

KOSTENFESTSTELLUNG BA 1 und 3

		1	2	3	4	5	6	7
Zusammenfassung der Kosten		Aktuelle Kosten- berechnung nach Gewerken vom 16.11.2021 + zusätzliche Leistungen "Prallwand" vom 26.04.2022 + zusätzliche Leistungen vom 08.11.2022 + zusätzliche Leistungen Stand 16.05.2023	Bepreiste LV's	Vergleich Spalte 2:1	Ausschreibungs ergebnis	Vergleich Spalte 4:1	Kostenfestellung	Vergleich Spalte 6:1
100	Grundstück	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
200	Herrichten und Erschließen	261.500,00 €	190.636,81 €	-70.863,19 €	141.877,57 €	-119.622,43 €	186.653,92 €	-74.846,08 €
300	Bauwerk - Baukonstruktion	2.059.500,00 €	2.086.010,91 €	26.510,91 €	2.340.512,10 €	281.012,10 €	2.348.930,95 €	289.430,95 €
400	Bauwerk - Technische Anlagen	868.000,00 €	880.369,98 €	12.369,98 €	956.833,52 €	88.833,52 €	1.076.024,02 €	208.024,02 €
500	Außenanlagen	26.000,00 €	20.000,00 €	-6.000,00 €	16.397,84 €	-9.602,16 €	18.283,47 €	-7.716,53 €
600	Ausstattungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
700	Baunebenkosten	643.000,00 €	643.000,00 €	0,00 €	643.000,00 €	0,00 €	593.463,93 €	-49.536,07 €
	Gesamtkosten inkl. 19% MwSt.	3.858.000,00 €	3.820.017,70 €	-37.982,30 €	4.098.621,03 €	240.621,03 €	4.223.356,29 €	365.356,29 €