

STADT GÜGLINGEN

Tagesordnungspunkt Nr. 5 a)

Vorlage Nr. 34/2024-Ö

Sitzung des Gemeinderats

am 19. März 2024

-öffentlich-

AZ 022.31

Bekanntgabe:

Neubau Kindertagesstätte und Familienzentrum

- Nachtrag Firma Lang Bodenbelag
- Nachtrag Firma Bieler Metallbau
- Nachtrag Firma Hering Sanitär

Bekanntgabe:

Es wird verwiesen auf die Vorlagen Nr. 157/2019 Gemeinderatssitzung 10.12.2019 und Nr. 172/2019 Gemeinderatssitzung 30.12.2019 zur Erweiterung Kindertagesstätte Gottlieb-Luz und Familienzentrum.

In der Gemeinderatssitzung am 30.12.2019 wurde der endgültige Beschluss gefasst die Erweiterung Kindertagesstätte Gottlieb-Luz und Familienzentrum in Einzelgewerke auszuschreiben und keine weitere GU-Ausschreibung zu verfolgen um den Zuschuss nicht zu gefährden und weitere Einsparmöglichkeiten von mindestens 1,1 Mio € zu erreichen.

In den darauffolgenden Monaten wurde mit einer externen Firma nach weiteren Einsparmöglichkeiten gesucht um die Vorgaben des Gemeinderats zu erfüllen.

Das umfangreiche Paket der Einsparmöglichkeiten und Ausschreibung in Einzelgewerke wurde dem Gemeinderat in der Sitzung am 16.06.2020 mit Vorlage Nr. 60/2020 vorgestellt. Der Antrag wurde einstimmig beschlossen, um mit der Ausschreibung der Einzelgewerke zu beginnen. Die aufgezeigten Einsparpotenziale als Grundlage genommen werden und in der weiteren Umsetzung berücksichtigt werden sollten.

Fa. Lang Bodenbeläge:

Am 07.02.2024 ist bei der Stadtverwaltung das geprüfte Nachtragsangebot der Firma Lang Objekt GmbH aus Michelfeld über 7.255,46 € brutto eingegangen. Der Nachtrag wurde von Architekt Kürschner geprüft und freigegeben.

Der Nachtrag beinhaltet die zusätzliche Ausführung einer weiteren Spachtelmasse zum Ausgleich von Unebenheiten außerhalb der Rohbautoleranzen.

Die Ausführung der Arbeiten ist notwendig damit der Bodenbelag in den Räumen keine Unebenheiten aufzeigt.

Der Nachtrag wurde innerhalb der Zuständigkeit von Herrn Bürgermeister Heckmann bereits erteilt.

Fa. Bieler Metallbau:

Am 08.02.2024 ist bei der Stadtverwaltung das geprüfte Nachtragsangebot der Metallbaufirma Bieler Stahl- und Metallbau GmbH aus Limbach-Krumbach über 1.276,28 € Brutto eingegangen. Der Nachtrag wurde geprüft und freigegeben.

Der Nachtrag beinhaltet die Abdeckung von Stoßkanten an der Unterseite von Geländerstützen mit abgerundeten Abdeckplatten an der Treppenanlage in der Kita und im Familienzentrum.

Der Nachtrag wurde innerhalb der Zuständigkeit von Herrn Bürgermeister Heckmann bereits erteilt.

Fa. Hering Sanitär:

Am 29.02.2024 ist bei der Stadtverwaltung das geprüfte Nachtragsangebot der Firma Hering Haustechnik aus Leingarten über 11.109,96 € brutto eingegangen. Der Nachtrag wurde vom Fachingenieur Herrn Belgart geprüft und freigegeben.

Der Nachtrag beinhaltet die Ausführung verschiedener Positionen wie die Isolierung Regenwasserleitung, zusätzliche Haltekralen für Regenrohrleitung, diverse Abzweighbögen, Brandschutzsets, Bodeneinläufe im Obergeschoss, diverse Regulierungsventile, Systemtrenner und weitere Kleinteile.

Die Ausführung der Arbeiten ist notwendig damit die Gebäudfunktion hergestellt werden kann.

Der Nachtrag wurde innerhalb der Zuständigkeit von Herrn Bürgermeister Heckmann bereits erteilt.

Gohm 01.03.2024