

STADT GÜGLINGEN

Tagesordnungspunkt Nr. 7

Vorlage Nr. 67/2024-Ö

Sitzung des Gemeinderates

am 07. Mai 2024

-öffentlich-

AZ 022.31

Bekanntgabe:

Neubau Kindertagesstätte und Familienzentrum

- Nachtrag Firma Benignus Außenanlagen
- Nachtrag Firma Rehn Malerarbeiten

Bekanntgabe:

Es wird verwiesen auf die Vorlagen Nr. 157/2019 Gemeinderatssitzung 10.12.2019 und Nr. 172/2019 Gemeinderatssitzung 30.12.2019 zur Erweiterung Kindertagesstätte Gottlieb-Luz und Familienzentrum.

In der Gemeinderatssitzung am 30.12.2019 wurde der endgültige Beschluss gefasst die Erweiterung Kindertagesstätte Gottlieb-Luz und Familienzentrum in Einzelgewerke auszuschreiben und keine weitere GU-Ausschreibung zu verfolgen um den Zuschuss nicht zu gefährden und weitere Einsparmöglichkeiten von mindestens 1,1 Mio € zu erreichen.

In den darauffolgenden Monaten wurde mit einer externen Firma nach weiteren Einsparmöglichkeiten gesucht um die Vorgaben des Gemeinderats zu erfüllen.

Das umfangreiche Paket der Einsparmöglichkeiten und Ausschreibung in Einzelgewerke wurde dem Gemeinderat in der Sitzung am 16.06.2020 mit Vorlage Nr. 60/2020 vorgestellt. Der Antrag wurde einstimmig beschlossen, um mit der Ausschreibung der Einzelgewerke zu beginnen. Die aufgezeigten Einsparpotenziale als Grundlage genommen werden und in der weiteren Umsetzung berücksichtigt werden sollten.

Fa. Benignus Außenanlagen:

Am 12.04.2024 ist bei der Stadtverwaltung das geprüfte Nachtragsangebot der Firma Benignus GmbH aus Backnang über 2.522,80 € brutto eingegangen. Der Nachtrag wurde von den Landschaftsarchitekten Biegert geprüft und freigegeben.

Der Nachtrag beinhaltet eine geänderte Ausführung von Randeinfassungen im Außenspielbereich auf der Nordseite. Bei einer Begehung mit dem Sicherheitsbeauftragten für Unfallschutz wurde empfohlen eine bereits gebaute Randeinfassung aus dem möglichen Fallschutzbereich beim großen Kletterspielgerät auszubauen und zu versetzen um den Fallschutzbereich so zu vergrößern, dass mögliche Unfälle verhindert werden können.

Am 15.04.2024 ist bei der Stadtverwaltung ein weiteres geprüftes Nachtragangebot der Firma Benignus über 2.058,92 € brutto eingegangen.

Der Nachtrag beinhaltet die Zulage für einen ölhydraulischen Türschließer an der Gartenzugangstüre Nordseite sowie die Vergrößerung der Hackschnitzelflächen insgesamt.

Der Nachtrag wurde innerhalb der Zuständigkeit von Herrn Bürgermeister Heckmann bereits erteilt.

Fa. Rehn Malerarbeiten:

Am 22.03.2024 ist bei der Stadtverwaltung das geprüfte Nachtragsangebot der Firma Rehn & Sohn GmbH aus Heilbronn über 1.184,05 € brutto eingegangen. Der Nachtrag wurde von Herrn Architekt Kürschner geprüft und freigegeben.

Der Nachtrag beinhaltet das Streichen der Außendecke über der Dachterrasse auf der Südseite im Oberschoss. Diese Leistung war im Bereich der Malerarbeiten bisher nicht enthalten und wurde von der Firma Rehn bereits ausgeführt.

Der Nachtrag wurde innerhalb der Zuständigkeit von Herrn Bürgermeister Heckmann bereits erteilt.

Gohm 22.04.2024