

SITZUNGSVORLAGE

Energetische Sanierung Keltergasse 1
- Vergabe Nachtrag

Gremium	Öffentlichkeitsstatus	Datum	TOP
Gemeinderat	öffentlich	24.06.2025	4

Beschlussantrag:

1. Die Verwaltung stellt den Antrag, den Nachtrag Fenstersprossen zu Glaserarbeiten an die Firma Fritzenschaft GmbH & Co. KG aus Brackenheim zum Angebotspreis von 5.355,00 € brutto zu erteilen.
2. Die Verwaltung stellt den Antrag, den Nachtrag zur konstruktiven Anpassung der Eingangstüre Wohnung EG (ehemals Verwaltungsstelle) zu Glaserarbeiten an die Firma Fritzenschaft GmbH & Co. KG aus Brackenheim zum Angebotspreis von 1.257,83 € brutto zu erteilen.

Die finanziellen Mittel stehen im Haushalt innerhalb der Bereitstellung der geplanten Gesamtkosten zur Verfügung.

Gohm 12.06.2025

ABSTIMMUNGSERGEBNIS		
	Anzahl	
Ja-Stimmen		
Nein-Stimmen		
Enthaltungen		

In der Sitzung am 13.05.2025, Vorlage Nr. 63/2023 Ö erfolgte die Vergabe der Arbeiten zur energetischen Sanierung zum Gebäude Keltergasse 1.

Zwischenzeitlich wurden die auszuführenden Arbeiten mit den beauftragten Firmen besprochen.

Bei den Glaserarbeiten hat sich dann herausgestellt, dass die ausgeschriebenen Fensterelemente ohne Sprossen ausgeschrieben worden sind.

Die vorhandenen Fenster und die der angrenzenden Nachbargebäude sind alle mit Sprossenfenstern ausgeführt.

Wir haben bei der Firma Fritzenschaft nun einen Nachtrag über die zusätzliche Ausführung der Fenstersprossen angefragt.

Der Nachtrag für die Ausführung der Fenstersprossen wird von der Firma Fritzenschaft mit 5.355,00 € angeboten.

Der zweite Nachtrag bei den Glaserarbeiten ergibt sich aus einer konstruktiven Anpassung der Eingangstüre in der künftigen Wohnung im EG (ehemals Verwaltungsstelle). Die Türe muss als Rundbogentüre statt eines Türblattes mit feststehendem Rundbogenoberlicht umgesetzt werden. Mit dieser Maßnahme kann die notwendige Türdurchgangshöhe für Eingangstüren gewährleistet werden. Dieser Nachtrag wurde mit 1.257,83 € brutto angeboten.

Aus städtebaulicher Sicht und im Sinne der optischen Gleichheit sollten die Fenstersprossen auf jeden Fall zur Ausführung kommen.

Die Verwaltung stellt den Antrag, die beiden Nachträge zu beauftragen.

Gohm/12.06.2025