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Bekanntgaben  
a)  Abrechnung der Maßnahme Gestaltung Rathausplatz Ostseite 
 
 
Sachverhalt: 
 
Bereits im Jahr 2015 wurde über die Maßnahme Gestaltung Rathausplatz Ostseite 
im Gemeinderat diskutiert. In der Sitzung am 15.03.2016 wurde dann die endgültige 
Umsetzung beschlossen. Für den Haushalt 2016 und später für den Haushalt 2017 
wurden entsprechende Mittel (siehe Anlage) eingeplant. Die Umsetzung der 
Maßnahme erfolgte von Spätsommer 2016 bis zum Frühjahr 2017. Hierzu wurden 
die beiden Wohn- und Geschäftsgebäude Marktstraße 23 und 25 sowie das 
rückwärtige Scheunengebäude abgerissen. Anschließend wurden dann die Pflaster- 
sowie Rasenflächen hergestellt.    
 
Der Gemeinderat erhält die Abrechnung zur Kenntnis – eine Beschlussfassung ist 
nicht erforderlich.  
 
 

12.04.2018 / Behringer 



Mehrkosten für nachträgliche Arbeiten: Fundament für Stauferstele, 
Abriss eines verborgenen Gewölbekellers, Erneuerung einer Abwasserleitung, 

Gestaltung / Nachbildung alte Stadtmauer

Aufstellen von Sitzbänken und Abfallbehältern

Unter dieser Position wurden folgende Ausgaben verbucht: Pflanzen, Rasen, Elektroarbeiten, 
Bodenstrahler für Stauferstele, Schotter entlang der Gebäude

Die Kosten sind soweit Sie vorhersehbar waren, in der Summe Straßenarbeiten eingeplant worden.
Architekt Zoll 101.097,40 € 63.520,00 € 37.577,40 € Bei der Kostenberechnung ging man von einer niedrigeren Honrarzone aus und somit 

von geringeren Baunebenkosten aus. 
Ernst Baustatik 2.955,96 € 4.462,50 € -1.506,54 €

-30.702,00 € Erstattung WGV (Brandschaden)
-103.564,35 € Ersatz Zeitwert WGV (Marktstraße 23 + 25) 

Mittelbereitstellung Haushalt 2016 / 2017 515.000,00 €
Gesamtausgaben 605.585,64 €
Einnahmen / Erstattungen: -134.266,35 €

Nicht verwendetete Mittel -90.585,64 € Den 12.04.2018 bt & gm

Gestaltung Rathausplatz Ostseite
Sanierungsarbeiten 2016/17

Abbruch Seufer Erdbau 55.576,62 € 53.096,49 € 2.480,13 €

Kostenberechnung
GR 15.03.2016

Gewerke Firma Ausgaben Abweichung Begründung für Abweichung

Pergola Brenner Metallbau

Staßen- und Pflasterarbeiten AZ Straßen- u. Pflasterbau 393.234,10 €

Abdichtungsarbeiten Tiefgarage Morlock Zimmerei 10.044,99 €

27.167,70 €

Gesamtkosten der Maßnahme: 471.319,29 €

Honorarkosten

Gesamtausgaben brutto 605.585,64 € 521.199,17 € 84.386,47 €

ODM Stadtmöbel

Diverse

Einnahmen / Erstattungen brutto

Sonstiges 8.587,83 € 0,00 € 8.587,83 €

Ausstattung 6.921,04 € 3.689,00 € 3.232,04 €

29.750,00 € -2.582,30 €

342.881,18 € 50.352,92 €

23.800,00 € -13.755,01 €
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